



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Fincontrol

22406802 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes

22403701 Artur Machado Máximo

22400700 Arthur Prados Piana

22406575 Ryan Alexandre Cavalcante

22405433 Felipe Josué

BRASÍLIA, 03 de 2026

PLANO DE PROJETO E PAPÉIS DEFINIDOS

3.1 Distribuição de Papéis Scrum na Equipe

Papel Scrum	Membro	Missão (Scrum)	Responsabilidades no Projeto
Product Owner (PO)	Ryan Alexandre Cavalcante Siolin	Maximizar o valor do produto. Gerencia o Product Backlog e define as prioridades do cliente.	Priorizar o backlog; escrever e refinar HUs; aceitar ou recusar as entregas; representar o usuário final (jovens com dificuldades financeiras); manter o documento de requisitos atualizado.
Scrum Master (SM)	Artur Machado Máximo	Garantir a eficácia do método. Facilitador e removedor de impedimentos.	Facilitar Sprint Planning, Daily Scrum, Review e Retrospectiva; remover impedimentos; garantir que o time siga o Scrum; atualizar o quadro Kanban (Trello/Jira); cronometrar e anotar as Dailys (máx. 15 min).
Dev Backend	Felipe Josué	Transformar ideias em realidade (construção técnica).	Desenvolver APIs REST (Node.js/Python); banco de dados (SQL/NoSQL); autenticação JWT; integração com dados BCB; conformidade LGPD no backend.
Dev Frontend	Arthur Prados Piana	Transformar ideias em realidade (construção técnica).	Desenvolver interface do dashboard (React/HTML/CSS); gráficos (Chart.js/Recharts); responsividade mobile-first; integração com APIs do backend; UX e acessibilidade.
Dev Dados/Análise	Lucas Oliveira de Carvalho Mendes	Transformar ideias em realidade (construção técnica).	Scripts Python de análise (Pandas, NumPy, Matplotlib); cálculo dos KPIs (taxa de inadimplência, índice de risco, ticket médio); processamento dos dados BCB; módulo de educação financeira; relatórios.

3.2 Matriz de Responsabilidades por Entregável (RACI)

R = Responsável (faz o trabalho) | A = Aprovador (aprova a entrega) | C = Consultado | I = Informado

Entregável	PO (M1)	SM (M2)	Dev Backend (M3)	Dev Frontend (M4)	Dev Dados (M5)
Product Backlog (este documento)	A	C	I	I	R
Cronograma e Sprint Planning	C	R	I	I	A
Repositório GitHub e setup	I	A	R	C	C
Backend: autenticação e APIs	C	I	R	C	I
Frontend: dashboard e UI	A	I	C	R	I
Análise de dados e KPIs	A	I	C	I	R

Módulo educação financeira	A	I	C	C	R
Conformidade LGPD	A	C	R	C	C
Relatório de Insights	A	I	I	I	R
Documentação geral do projeto	A	R	C	C	C
Sprint Review e Retrospectiva	C	R	C	C	C

Cerimônias Scrum Guia de Execução

Cerimônia	Frequência	Duração	Responsável	O Que Fazer
Sprint Planning	Início de cada Sprint	Até 2 horas	SM facilita, PO apresenta	Selecionar HUs do backlog; quebrar em tasks; mover para "To Do" no Trello/Jira; definir meta da Sprint
Daily Scrum	Diária (dias úteis)	Máx. 15 min	SM cronometra	Cada membro responde: O que fiz ontem? O que farei hoje? Há algum impedimento? (3 perguntas da Aula 8)
Sprint Review	Final de cada Sprint	Até 1 hora	PO valida, todos demonstram	Demo do que foi construído; PO aceita ou recusa cada HU; stakeholders podem ser convidados (professoras)
Sprint Retrospective	Final de cada Sprint	Até 45 min	SM facilita	O que foi bem? O que pode melhorar? O que faremos diferente? Registrar aprendizados para próxima Sprint
Backlog Refinement	A cada 2 semanas	Até 1 hora	PO + SM + Dev Team	Revisar e detalhar as próximas HUs; estimativas de Story Points; critérios de aceite; priorização

3.4 Acordo de Equipe

Valores do Time (Scrum: Coragem, Foco, Comprometimento, Respeito, Abertura)

- Coragem: qualquer membro pode levantar problemas na Daily sem julgamento o time resolve junto.
- Foco: durante a Sprint, o time se compromete apenas com as HUs selecionadas sem escopo adicional.
- Comprometimento: todos se comprometem pessoalmente com a meta da Sprint, não apenas com as suas tasks.
- Respeito: feedbacks são sobre o trabalho, nunca sobre a pessoa. Code reviews são construtivos.
- Abertura: o quadro Kanban é público para a equipe e ninguém esconde o status real das tarefas.

