



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Fincontrol

22406802 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes

22403701 Artur Machado Máximo

22400700 Arthur Prados Piana

22406575 Ryan Alexandre Cavalcante 22405433

Felipe Josué

BRASÍLIA, 03 de 2026

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

Visão Macro Timeline do Projeto

Sprint	Período	Objetivo da Sprint	Entregáveis
Sprint 0(Preparação)	Semanas 1 e2	Planejamento, backlog inicial, definição de papéis e setup do ambiente	Backlog priorizado, repositório GitHub configurado, Trello/Jira com quadro Kanban, Documento de Papéis
Sprint 1(Fundação)	Semanas 3 e 4	MVP do dashboard: autenticação, registro de lançamentos e visualização básica do saldo	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05 implementadas e testadas
Sprint 2(Análise + Educação)	Semanas 5 e 6	Módulo de análise de dados, KPIs financeiros e educação financeira integrada	HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10 implementadas e testadas
Sprint 3(Segurança + Relatórios)	Semanas 7 e 8	Conformidade LGPD, exportação de relatórios e refinamento geral	HU-11, HU-12, HU-13, HU-14 implementadas + polimento do produto
Apresentação	Semana 9	Apresentação do produto	Demo funcional, Documentação completa, Relatório de insights, Plano de projeto

Sprint 0 — Planejamento e Setup (Semanas 1–2)

Semana	Dia	Atividade	Responsável	Status
Semana 1	Seg–Ter	Definir papéis Scrum (PO, SM, Dev Team) e criar repositório GitHub privado	Todos / SM	Feito
Semana 1	Qua–Qui	Configurar quadro Trello/Jira com colunas: Backlog > To Do > Doing > Done	SM + Dev Team	Feito
Semana 1	Sex	Sprint Planning: revisar e priorizar o Product Backlog com toda a equipe	PO + todos	Feito
Semana 2	Seg–Ter	Configurar ambiente de desenvolvimento: repositório, branches, dependências	Dev 1 + Dev 3	Feito
Semana 2	Qua–Qui	Finalizar documentação: Backlog, Cronograma e Plano de Papéis	PO + Dev 5	Feito
Semana 2	Sex	Sprint Review da Sprint 0	SM + todos	Feito

Sprint 1 MVP: Autenticação e Dashboard Básico (Semanas 3–4)

Semana	Atividade	HU Relacionada	Responsável
Semana 3 Seg	Sprint Planning: selecionar HUs para Sprint 1 e quebrar em tasks	HU-01 ao HU-05	Todos
Semana 3 Qui/Sex	Implementar modelo de dados: usuário, transação, categoria	HU-03, HU-04	Dev 3
Semana 4 Seg/Ter	Implementar frontend: formulário de lançamento e dashboard com saldo	HU-03, HU-04	Dev 4
Semana 4 Qua/Qui	Implementar gráficos de distribuição por categoria (Chart.js/Recharts)	HU-05	Dev 5
Semana 4 Sex	Sprint Review + Retrospectiva + Demo da Sprint 1 para todos os membros	Todas HU Sprint 1	Todos

2.4 Sprint 2 — Análise de Dados e Educação Financeira (Semanas 5–6)

Semana	Atividade	HU Relacionada	Responsável
Semana 5 Seg	Sprint Planning + Daily Setup para Sprint 2	HU-06 ao HU-10	Todos
Semana 5 Ter/Qua	Implementar algoritmos de cálculo de KPIs: taxa de inadimplência, índice de risco	HU-08	Dev 5 + Dev 1
Semana 5 Qui/Sex	Implementar módulo de educação financeira: banco de dicas e lógica de contextualização	HU-06, HU-10	Dev 3 + Dev 5
Semana 6 Seg/Ter	Implementar registro de receitas e fluxo de caixa completo	HU-07	Dev 1 + Dev 4
Semana 6 Qua	Implementar sistema de alertas de limite de gastos	HU-09	Dev 3 + Dev 2
Semana 6 Qui	Testes integrados de todos os KPIs e validação das fórmulas com dados BCB	HU-08, HU-11	Dev 5
Semana 6 Sex	Sprint Review + Retrospectiva + ajuste do backlog para Sprint 3	Todas HU Sprint 2	Todos

Sprint 3 Segurança e LGPD (Semanas 7–8)

Semana	Atividade	HU Relacionada	Responsável
--------	-----------	----------------	-------------

Semana 7 Seg	Sprint Planning final	HU-11 ao HU-14	Todos
Semana 7 Ter/Qua	Implementar conformidade LGPD: consentimento, política de privacidade, exclusão de dados	HU-13, HU-14	Dev 1 + Dev 3
Semana 7 Qui/Sex	Implementar exportação de relatório em PDF e visualização de tendências	HU-12, HU-17	Dev 5 + Dev 4
Semana 8 Ter	Testes de carga e segurança: HTTPS, JWT, validação de inputs	Todas	Dev 1 + Dev 3
Semana 8 Qua	Pitch do produto	Todas	Todos
Semana 8 Qui	Revisão final dos documentos	Todos os docs	PO + SM + Dev 5
Semana 8 Sex	Sprint Review final	Todas	Todos

2.6 Quadro Kanban

BACKLOG	TO DO (Sprint 0)	DOING	DONE
HU-03: Registrar despesa	HU: Criar repositório GitHub	HU: Configurar quadro Trello/Jira	
HU-04: Ver saldo	HU: Definir papéis Scrum	HU: Product Backlog inicial	Análise exploratória BCB
HU-05: Gráfico de gastos	HU: Sprint Planning Sprint 1	HU: Cronograma de desenvolvimento	Relatório de Insights
HU-06 a HU-18	HU: Setup do ambiente de dev	HU: Plano de papéis	Relatório LGPD